

Календарный план реализации предлагаемого проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) на 2022-2023 учебный год

Этап 1– Подготовительный (октябрь-декабрь 2022 г. – август 2023 г.)

	Содержание и методы деятельности	Сроки	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Ответственный
1	Разработка нормативной базы проектной деятельности	сентябрь 2022	Наличие группы разработчиков проекта Инновационный проект Заявка на участие в конкурсе инновационных проектов Локальные акты, регулирующие инновационную деятельность	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
2	Заседания группы разработчиков	не менее 1 раза в квартал	<i>Координация инновационной деятельности</i> Новые ресурсы для реализации проекта	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
3	Создание раздела на сайтах МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №191» и МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 204» для освещения инновационной деятельности	ноябрь 2023	Донести идеи, методы осуществления опыта инновационной деятельности до целевой аудитории	Старший воспитатель Денисенко О.В.
4	Эмпирическое исследование актуального развития детей 2-4 лет	ноябрь 2022	Обоснование системы психолого-педагогической поддержки семей	Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.
5	Эмпирическое исследование проблем семей, имеющих детей с 2-х до 4-х лет с составлением или риском отставания в более позднем дошкольном возрасте	декабрь 2022	Обоснование системы психолого-педагогической поддержки семей	Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.
6	Разработка плана и проведение мероприятий непрерывного обучения педагогических кадров	декабрь 2022, февраль 2023, апрель 2023	Повышение профессиональных компетентностей педагогических работников, принимающих участие в инновационной деятельности МИП	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
7	Разработка системы психолого-педагогической поддержки	январь 2023	Проект системы психолого-педагогической поддержки	Научный руководитель

	семей, имеющих детей		семей, имеющих детей 2-4 лет с отставанием или риском отставания в более позднем дошкольном возрасте	Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В. Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.
8	Создание методической сети	январь-май 2023	Повышение профессиональных компетентностей педагогических работников	Старший воспитатель Денисенко О.В.
9	Публикация в газете «Панорама образования»	январь 2023	Информирование педагогической общественности МО город Краснодар об инновационном проекте	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
10	Разработка сетевого центра «Сопровождение»	февраль 2023	Нормативная база работы сетевого центра «Сопровождение»	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
11	Разработка и утверждение плана работы сетевого центра «Сопровождение»	март 2023	План работы сетевого центра «Сопровождение»	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В.
12	Участие в XIII открытый фестиваль педагогических инициатив «Новые идеи – новой школе»	по плану КНМЦ (март-апрель 2023)	Публичная апробация педагогических идей в рамках проекта МИП	Старший воспитатель Денисенко О.В.
13	Разработка комплекса программ, их содержания, различных форм помощи семье и ребенку	апрель-июль 2023	Проект методического обеспечения системы психолого-педагогической поддержки семей	Старший воспитатель Денисенко О.В. Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учителя-логопеды Кудрявцева Т.В.

14	Публикация в электронном журнале МКУ КНМЦ «Наша новая школа»	июнь 2023	Информирование педагогической общественности МО город Краснодар о ходе инновационной деятельности	Старший воспитатель Денисенко О.В. Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.
15	Анализ реализации 1 года проекта	август 2023	Уточненные критериев и показателей мониторинга эффективности реализации инновационного проекта, методики исследования	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В. Специалисты ДОО: педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.
16	Подготовка отчета реализации 1 года мероприятий МИП	август 2023	Внутренняя и публичная экспертиза реализации инновационного проекта	Научный руководитель Азлецкая Е.Н. Заведующий Волкова Н.В. Старший воспитатель Денисенко О.В. Специалисты ДОО: Педагог-психолог Удовика В.С. учитель-логопед Кудрявцева Т.В.

